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Ve l ko m m e n  t i l

I n fo rmas jonsmøte



Bygdø Tennisklubb er en del av Bygdøys historie 

• Stiftet i 1904, en av Norges eldste 

• Som hovedidrett i Bygdø Idrettslag

• Først ved Vikingskipsmuseet 

• Så Huk Aveny 1935

• Gamle Bygdøhus ble bygget I 1937

• Som innendørs tennishall

• Nye Bygdøhus - ferdig 2004

• Ikke tilrettelagt for tennis ….



Dagens BTK – nesten alle barn vil spille tennis! 

Bygdøys største 

idrettsgren og en idrett 

for alle

324 aktive 0-19 år av 

680 aktive medlemmer 

totalt pr 18.11.2025

Daglig leder med 4 

trenere heltid, mange 

på  deltid 



BTK har vokst fra sine fasiliteter

For lav kapasitet

Gammel boble

Dyr oljefyring

Ikke miljøvennlig

Dårlig arbeidsmiljø

Lite pen

Plassmangel inne

Nedbør utesesong



Fremtidens løsning er under bakken
 

4 hardcourt baner 
under bakken

4 nye kunst-
grusbaner på 
«taket»

Heis og 3 
rømningsveier

Garderober i 
Bygdøhus 

Miljømessig og 
visuelt løft

Synergier for hele 
Bygdøhus



Finansielle overskridelser
• Grunnforhold

• Leveringskapasitet

• Prisstigning (inkl. 5% 2024-26)

• Utsettelser

   Kontroll, uforutsette kostnader 10 mill

Risikovurderinger og tiltak

Skader
• Dybde i byggegrop, større løft, 

setningsskader, anleggstrafikk

   Fokus på HMS, rystelsesmålere,      

sprengningsrisiko, sømboring, skilting 

   

Geotekniske forhold
• Overvann

• Grunnvann

   0,4 - 2,2m til fjell, målere for 

grunnvannstand, fordrøyning

Øvrige
• Skolevei

• Økt biltrafikk, parkering

• Øvrige brukere Bygdøhus

   Skilting og sikker trafikkavvikling, kun 

2 ekstra baner, stimulere gå/sykle, ingen 

stopp for andre aktiviteter på Bygdøhus



Anleggsperioden – skiltplan og trygg skolevei



Budsjett
Byggebudsjett pr 15.oktober 2025 2026-priser

Prosjektering og kontroll 6 261 469           
Bygningsmessig 56 720 312        

Grunnarbeider 5 148 053      
Sprengning 4 413 734      
Transport 6 600 000      
Fjellsikring 4 770 015      
Fordrøyning 2 161 260      
Betongarbeider 17 850 000   
Stål og hulldekke 6 941 250      
Annet bygningsteknisk 8 836 000      

Tennisbaner 4 inne og 4 ute 4 867 500           
Inflasjon og prisjustering 2024-26 med 5% 3 079 391          
PBE, revisjon, forsikirng 390 516              
Uforutsatte kostnader 10 000 000        
SUM eks. MVA 81 319 188        
MVA 20 329 797        
Renter byggelån 3 280 000           
SUM inkl. MVA 104 928 984     

Administrasjonskostnader Dugnad max 5% av totalkost 5 000 000           



Finansieringsplan årets søknader 2025

Forprosjekt

Basert på offentlig tilskudd Konservativt 2022

Tilskudd Oslo kommune 22 000 000   21 000 000

Spillemidler 13 570 000   11 500 000

DNB MVA-mellomfinansiering 19 315 484   14 922 180

Sum Offentlig finansiering 54 885 484   47 422 180

Finansiell garanti og Egenkapital 30 000 000   8 328 000

DNB anuitetslån 15 086 000   20 500 000

Totalt 99 971 484   76 250 180     

• Catch 22; Oslo fylkeskommune krever «fullfinansiering» før tildeling av 
spillemidler og tilskudd ! - Avslag på begge søknader i 2025…. 
– Oslo kommune vil at hele prosjektet skal være fullfinansiert med Egenkapital og Lån før søknad

– Frist for tilskudd Oslo kommune er etter ferdigbehandling av spillemidler (dermed er det ikke 
mulig å få tildelt spillemidler dersom finansiering baseres også på tilskudd)

• NTPF/NIF har forsøkt å få til fornuftig avklaring med Idrettsbyrådet og Byrådet i 
Oslo og brukt vårt prosjekt som «case in point»

• Prosjektet fikk tildelt 32,5 mill i 2020, uten byggestart i 2022 ble tilskudd trukket



EK garanti/finansiering

Tusen takk til bidragsytere så langt

      10 000 000 

         5 000 000 

         3 000 000 

3 000 000          

         1 000 000 

         1 000 000 

            500 000 

            500 000 

         1 000 000 

         1 000 000 

         1 000 000 

SUM EGENKAPITALGARANTI pr 30.6.24 27 000 000       

 Pactum Sigma AS     v/ E. Astrup 

 Andenergy AS         v/ K. Andenæs 

 Storm Group AS      v/ L. Hellebust 

 Fram Management v/ M. Tvenge 

 Katharina Kvasnes Andresen 

Sparebankstiftelsen DNB

 Watrium AS     v/ A.C. G. Wilhelmsen 

 Sundt AS                 v/ J. Iqbal 

 Pactum Epsilon AS   v/ N. Astrup  

 Pactum Gamma AS  v/ H. Astrup 

 Pactum Theta AS      v/ E. Astrup 



Ny Finansieringsplan for 2026
Finansieringsplan   15.oktober 2025

UTEN Oslo Kommune MED Oslo kommune

Tilskudd Oslo kommune -                               30 000 000                   

Spillemidler 2026 * 15 180 000                   15 180 000                   

Sum Offentlig finansiering 15 180 000                   45 180 000                   

Finansiell garanti og Egenkapital ** 55 000 000                   25 000 000                   

DNB byggelån til MVA kompensasjon 20 300 000                   20 300 000                   

DNB fra byggelån til annuitetslån 14 450 000                   14 450 000                   

Totalt Byggebudsjett 104 930 000                  104 930 000                  

Dugnad Adminkost max 5% 5 000 000                     5 000 000                     

* Spillemidler 2026 4 baner 9m 12 000 000                   

 - søknadsfrist 15.jan 2026 4 utendørsbaner 1 200 000                     

Tennisanlegg tilskudd 13 200 000                   

Økt tilskudd geografisk 15 % 1 980 000                     

SUM Spillemidler Tilskudd 15 180 000                   



Finansiering – behov for ytterligere EK garanti

** Nytt behov Finansiell EK garanti 55 000 000                   

- Videreføring av garantier pr 30.6.25 27 000 000                   

- NYE EK garantier 28 000 000                   

Mulig fradrag for EK garanti

- Tilskudd Oslo kommune 21 - 32.000.000 Fikk 21M tilskudd 2018-20, søkt 32M i 2025

- Enova energieffektivisering 5 - 10.000.000 NIF i dialog med regjering om støtte til idrettsanlegg

- Stiftelser 1 - 3.000.000 Har søkt en rekke stiftelser, DNB mest sannsynlig

- BTK medlemmer 1 - 3.000.000 Hovedsakelig livstidsmedlemsskap á 300.000

SUM mulige fradrag 28 - 48.000.000 Det vil arbeides parallelt med alle muligheter

NETTO til utbetaling fra EK garanti 7 - 27.000.000 Best case (worst case er 55M)

 For å sikre fullfinansiering, spillemidler og 

tilskudd Oslo Kommune 

• Egenkapitalgaranti som gir fullfinansiering kreves for godkjenning av 
spillemidler uavhengig av ny søknad om tilskudd fra Oslo kommune

• Med EK garanti på 55M får vi spillemidler på 15,2M

• Mulig Enova støtte; Underjordisk hall vil gi 80% energieffektivisering 
i kWh/kvm sammenlignet med dagens boble som fyres med bio olje 
- NIF er i dialog med regjeringen for innføring av støtte til 
energieffektivisering av idrettsanlegg gjennom Enova



• Oslo kommune kan investere ca. 30% av kostnad og 
spare all fremtidig drift (spart investering på 70% vs. 
kommunalt anlegg)

• Underjordisk hall vil vare i minst 100 år – det betyr årlig 
kostnad på kr 300.000 om vi får 30 mill. i tilskudd

• BTK kjemper om tilskudd til Anlegg, ikke Drift
– Oslo kommune 2026 budsjettforslag 24.9.25

• 15 mill til private idrettsanlegg

• 9 mill. til prosjektering av nye idrettsanlegg

• 11,5 mill tilskudd til idrettstiltak 

Oslo kommune er klar over anleggsbehovet



OVERORDNET MÅL og DELMÅL 
• Oslo kommune skal være godt tilrettelagt for idrett og egenorganisert fysisk 

aktivitet, spesielt for barn og unge.
1. Øke kapasiteten  på idrettsanlegg
2. Heve kvaliteten  på anlegg til idrett og egenorganisert fysisk aktivitet
3. Etablere  flere anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet

• Idrettsanlegg skal bygges med miljø- og klimavennlige løsninger, som krever 
minst  mulig vedlikehold.

• Plasseringen av anlegg skal være trygge og tilgjengelige, i tråd med mål om 
gange, sykkel og kollektivtransport som førstevalg for reiser i Oslo.

• Det bør vektlegges å plassere anlegg i områder som kan gi mulighet for at flere 
formål kan dra nytte av hverandre.

• Det skal vurderes løsninger som gjør at anleggene kan brukes store deler av 
døgnet  og gjennom hele året. 

• I anleggsutviklingen skal det legges vekt  på å bevare og fremme det lokale 
biologiske mangfoldet, samt redusere miljøpåvirkningen gjennom ansvarlig 
planlegging og drift.

• For å sikre kostnadseffektiv utvikling og drift av anlegg, skal det planlegges for 
funksjoner/ bygg som maksimerer funksjonalitet og kvalitet innenfor en rimelig 
kostnadsramme.

Oslo kommune

Behovsplan for idrett 2025-2034



• Ung i Oslo (2023) viser videre at ungdom i indre by er minst 
fornøyd med idrettsanleggene sammenlignet med ungdom 
ellers i Oslo. Dette gjelder spesielt i bydelene Frogner, 
Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen. 

• Bydel Frogner er en av bydelene med dårligst kapasitet på 
idrettsanlegg i Oslo. 

Oslo kommune

Behovsplan for idrett 2025-2034

• Når det kommer til lokaler for å 
treffe andre unge på fritiden, er det 
store forskjeller i byområdet. 
Ungdom i bydel Frogner er minst 
fornøyd i byområdet, og blant de 
som er minst fornøyd i Oslo for 
øvrig. Ungdom i bydel Gamle Oslo er 
blant de mest fornøyde i Oslo.



Kap. 5.1.10 Tennis- og padelanlegg

• Kapasiteten i Oslo er presset om vinteren og det er behov for flere offentlige 
innendørs tennisanlegg.

• Byområde indre by har 40 tennisbaner. Tennisbanene er fordelt på seks 
tennisanlegg. 
– Fire av anleggene er kommunale og ett av anleggene er innendørsanlegg. Det er tre 

anlegg i bydel Grünerløkka, to i bydel Frogner og ett i bydel Sagene. I tillegg kommer 
ett innendørs padelanlegg, i bydel Grünerløkka. Padelanlegget drives av flere 
idrettslag samt Norges tennis- og padelforbund. Siden forrige revisjon av 
behovsplanen har Fagerheimen tennis blitt rehabilitert. 

Oslo kommune

Behovsplan for idrett 2025-2034

• Kapasiteten på Voldsløkka tennisanlegg er 
sprengt og det er behov for økt kapasitet. 

• Foreslåtte tiltak; Rehabilitere tennisbanene 
og vurdere å etablere padelbaner på Frogner 
tennisanlegg



• Oslo Tennisklubb får 6 baner inne i hall februar 2026 og 10 
utebaner

• Stabæk TK har 5 baner i hall og 7 utebaner

• Ullern TK har fire baner i boble om vinteren (5)

• Frogner stadion driftes av Monolitten IL for Oslo kommune og 
har kun utendørsbaner (11)

Dette dekker ikke manglende kapasitet og det store behovet for 
innendørs tennisanlegg med 4 baner på Bygdøy

Tennistilbud i nærområdet 



UNDERJORDISK TENNISHALL vs. Behovsplan for idrett

• Overordnet mål og delmål

• Klima og miljøprofil

• Mer fornøyd ungdom i bydel Frogner

• Fra dårligst kapasitet på anlegg i Oslo

• Behov for innendørs tennisanlegg

• Tilgjengelighet (30-bussen)

Oslo kommune

Behovsplan for idrett 2025-2034



Finansiell Modell – for årets søknad

ØKT AKTIVITET MED NY HALL
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Byggeår Oppstartår 1. år full drift 2. år full drift

Barn og Ungdom 

BAKS/FUN FACTORY/KIDS 0-19år -50 % 50 % 80 % 80 %
Gruppe 6-19år ex Konkurranse/BAKS -50 % 50 % 80 % 80 %
Konkurransegruppe 6-19år+ -50 % 50 % 80 % 80 %
Camper -50 % 50 % 80 % 80 %

  Turneringer -100 % 500 % 500 % 500 %

Voksne 20+
Gruppetrening 20+ -50 % 30 % 80 % 80 %
Baneleie -50 % 30 % 80 % 80 %
Privattimer -50 % 30 % 80 % 80 %

2025-27 Fra året før
  Nye medlemmer, økning 14 % 14 % 5 % 5 % 5 % 5 %
 Antall aktive medlemmer 500                 730                 832                 873                 917                 963                 963                 

%-vis økning aktivitet   
fra 2024/25 før ny 
underjordisk hall



Finansiell Modell – for årets søknad
OPPSUMMERING FINANSIELL MODELL - FØRSTE 5 ÅR I FULL DRIFT BASE CASE        Kommunal Lånegaranti

Drifts- og Likviditetsbudjsett Bygdø Tennisklubb med ny underjordisk hall

Tall i NOK tusen, ikke inflasjonsjustert 2025 - 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Prognose Byggeår Oppstartår 1. år full drift 2. år full drift 3. år full drift

Driftsinntekter * 7 265             7 449             6 003             12 187           14 177           13 193           13 317           13 454           13 454           
Driftskostnader 6 397-             6 552-             6 647-             9 779-             10 621-           10 741-           11 024-           11 024-           11 024-           
EBITDA 869                 897                 645-                 2 408             3 556             2 452             2 293             2 430             2 430             
Avskrivninger (50 år nto hallverdi før mva) 100-                 100-                 100-                 1 600-             1 600-             1 600-             1 600-             1 600-             1 600-             
DRIFTSRESULTAT 769                 797                 745-                 808                 1 956             852                 693                 830                 830                 

* Inkl. Spons INNTEKT -                 -                 310                310                310                310                310                310                310                
* Inkl. Livstidsmedlemsskap - nedbetaling 3 år -                 -                 1 000            1 000            1 000            -                 -                 -                 -                 

LIKVIDITETSUTVIKLING 
Driftsresultat 769                 797                 745-                 808                 1 956             852                 693                 830                 830                 
+ Avskrivninger (nto 80M over 50 år) 100                 100                 100                 1 600             1 600             1 600             1 600             1 600             1 600             
- Netto finans utbetalinger 8-                       2                       298                 1 204-             1 156-             1 094-             1 035-             979-                 916-                 
+ Gjeldsbrevlån - med avdrag fra 2028 20 000           667-                 667-                 667-                 667-                 667-                 
+ Byggelån 39 300           39 300-           
- EK til byggeprosjekt 15 000           
+ Spillemidler 13 570           
+ Oslo Kommune tilskudd 32 000           
- Hallprosjektkostnader (ink mva og byg.lånrenter) 99 870-           
+ Momskompensasjon 19 300           
+/- Endring arbeidskapital 759-                 -                  -                  800-                 1 000-             -                  

FRI KONTANTSTRØM 102                 55 199           54 647-           405                 733                 691                 591                 784                 848                 

Bank 1.1. 582                 600                 55 799           1 152             1 557             2 290             2 981             3 573             4 357             
Bank 31.12 600                 55 799           1 152             1 557             2 290             2 981             3 573             4 357             5 205             



Best case Fremdriftsplan
KRITISKE MILEPÆLER Utført Frist Kommentar

TYDELIG STØTTE FRA BYGDØ VEL OG STIFTELSEN BYGDØHUS
- Felles brev med budskap til Bygdøys beboere 07/2024
Avklaring eierskap og pantesikkerhet KUD og Oslo Kommune
- Tinglyst oppdatert festeavtale BV - SB (40 + 40 år) 31.10.25 Formell korreksjon, signert 15.3.25
- Signert balansert bruksrettsavtale BTK - SB 31.10.25 Kreves for godkjenning av søknad om spillemidler
- Signert erklæring til KUD fra SB som eier av omsøkt hall 31.10.25 Kreves for godkjenning av søknad om spillemidler
- Informasjonsmøte Bygdøys beboere 28.11.24 15.12.25
- Godkjenning med vedtak på årsmøter BTK, SB og BV 30.09.26 Forutseter fullfinansiering

RAMMETILLATELSE OG SEKSJONERING
  Rammetillatelse godkjent 23.01.25
- Oppmåling ny seksjon 4 31.01.26 Beslutning om vi skal gjennomføre oppmåling av seksjon 4
Reseksjonering behandling og godkjenning 31.10.25 Søknad sendt 28.02.25, under behandling PBE

BUDSJETT
Oppdatert Budsjett og Kostnadskalkyle 30.09.25 Justert opp med 5% for inflasjon

FINANSIERING
Egenkapital

 - Oppdatert finansieringsplan basert på sikret Egenkapital garanti 31.10.25 Venter på tilbakemelding fra Oslo kommune
- Oppdatert fin.plan basert på EK og IKKE tilskudd Oslo Kommune 31.12.25 Øke EK garanti for å sikre fullfinansiering
- Investor kontakt og møter, sikre finansiell garanti 15.03.26 Møter starter med største bidragsytere
- Definere sponsormuligheter, livstidsmedlemskap og støtte . 15.03.25 15.03.26
- Søke om støtte fra stiftelser 15.03.26

Offentlig finansiering
- Søknad om Spillemidler 15.01.26
     - Behandling og godkjenning av Spillemidler 15.04.26 Krever fullfinansiering, KUD erklæring og bruksrettsavtale
- Søknad om Tilskudd Oslo Kommune 15.03.26
     - Behandling og godkjenning av Tilskudd Oslo Kommune 15.09.26 Krever fullfinansiering og bruksrettsavtale
- Søknad om Kommunal lånegaranti 27.02.25
     - Behandling og godkjenning av Kommunal lånegaranti 30.09.26 Krever fullfinansiering og bruksrettsavtale

Lån
- Lånetilsagn (ikke kredittbehandlet) 15.04.24 31.12.25
- Kommunal lånegaranti med pantesikkerhet i ny seksjon 4 30.09.26
- Søknad og godkjent lån og byggelån 30.09.26 Krever fullfinansiering og bruksrettsavtale

KONSTRUKSJON UNDERJORDISK HALL
Byggestart 01.01.27
Ferdig hall med 4 nye grusbaner - TIDLIGST 01.01.28



• Behov for kompetente ressurser med 
gjennomføringskraft som vil være med på dette 
generasjonsløftet for Bygdøhus og Bygdøy 

• Vi oppfordrer alle som bor på Bygdøy til å melde seg 
inn i Bygdø Vel (BV)

• BTK takker for all støtte fra BV, SB og Bygdøys beboere!

– BV er grunneier på hele tomten, BV skal «virke til beste for Bygdøy og 
fremme medlemmenes interesser på Bygdøy».

– SB fester tomten og har som formål «å eie Bygdøhus og forvalte bygget 
og tilliggende tomt, som fremmer og ivaretar idrettsinteressen og det 
sosiale tilbud på Bygdøy. Barn og ungdom skal tilgodesees i anlegget.» 

Styrevalg til våren i BTK, Stiftelsen og Bygdø Vel



Takk for oppmerksomheten og all støtte!

4 hardcourt baner 
under bakken

4 nye kunst-
grusbaner på 
«taket»

Heis og 3 
rømningsveier

Garderober i 
Bygdøhus 

Miljømessig og 
visuelt løft

Synergier for hele 
Bygdøhus

NOEN SPØRSMÅL? 
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